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Заключение

Проект в любой организации - это сотрудничество между отделами для достижения одной четко определенной цели. Процесс планирования, организации и управления ресурсами для достижения организационной цели называется управлением проектами.
Проект - это не обычная повседневная деятельность, осуществляемая организацией, а скорее специфическая, нестандартная деятельность с различными временными рамками и влияющая на жизнеспособность бизнеса в долгосрочной перспективе.
Проект должен создать что-то уникальное, будь то продукт, услуга или результат. Как следует из определения, не всякая задача может считаться проектом. Было бы целесообразно иметь это определение в виду при классификации проектов и изучении их роли в успехе организации.
Примером выполнения проекта в соответствии с требованиями может быть согласие на поставку компьютерной системы, которая будет обрабатывать данные о персонале и управлять данными о заработной плате, отпусках и кадровом учете персонала.
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