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По результатам проведенного исследования получены следующие выводы:
а) по теоретической части:
1) термин "проект" необходимо рассматривать как целенаправленный, заранее проанализированный и спланированный комплекс взаимосвязанных мероприятий по созданию или изменению какого-либо объекта (совокупности объектов) направленный на достижение заранее определенных целей в течение заданного периода времени, при установленном бюджете и определенном качестве. При этом каждая организация самостоятельно принимает для себя решение о применении или неприменении основ проектного менеджмента. В Казахстане проектный менеджмент только начинает развиваться, хотя в зарубежных странах он функционирует в большинстве организаций и обнаруживает позитивные результаты своего применения;
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