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Заключение 

Управление портфелем проектов дает ощутимые результаты во всех областях приложений, чем и объясняется растущая популярность этой технологии. Для руководителей информационных служб она представляет интерес и как технология, которую полезно внедрить на своих предприятиях, и как средство управления собственными проектами, к которым можно отнести и разработку программного обеспечения, и внедрение тех или иных информационных систем, и прочие изменения, носящие уникальный характер и временные по своей природе.
Основы управления портфелем проектов заключаются в следующем: проект-это временная деятельность (обычно ограниченная по времени и часто ограниченная финансированием или конечными результатами), которую организация предпринимает для достижения уникальных целей и задач, как правило, для того, чтобы принести полезные изменения или повысить ценность.
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